

TÁJÉKOZTATÓ RÉTSÁG VÁROSKÖZPONT FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJÁRÓL

Tisztelt Képviselő-testület!

Iskolai állványozás ugyan megkezdődött, de a tényleges munkálatok csak a június 21.-i tanévzáró ünnepség után indulnak. A Verner Kft-nek legkésőbb 2013. június 25-ig le kell adnia az ütemtervet.

Az iskola előtti szobor körüli parkban a földmunkák nagyobb részt elkészültek. A szegélyköveket lerakták. Az eredetileg meglévő fa ülőket kicserélik, de a beton alapjuk marad. A június 24.-i héten áthelyezésre kerül a középiskola udvarán lévő három fajték. Az iskola főbejáratával szemközti füves részen kerül elhelyezésre kerítéssel együtt. A park rendezési munkák várhatóan július 1 hetében befejeződnek.

A szoft elemek keretében június 20.-án az óvodások Nógrádmarcalba utaztak a Zöld Híddal való együttműködés keretében. A környezettudatos nevelés keretében történik mindez, a következő program június 22. (szombat) 10:00 Művelődési Központ.

A Művelődési Központban eddig megtörtént a teljes bontás az új vizesblokkok kialakítása, a gépészeti munkák 90%-os készenlétben vannak.

Elkészültek az új csatorna bekötések, kőműves munkák, elkészült az új bejárat lépcső, de burkolat még nincs rajta. Megtörténtek a villamos alapszerelések.

Gyakorlatilag a szakipari munkák vannak hátra:

- festés,
- burkolás,
- villanyszerelési szerelvényezés,
- gépészeti szerelvényezés,
- kinti térburkolat elkészítése

Tájékoztatás szerint kb. három hétig tartanak a munkálatok. A Művelődési Központ előtti tér munkálatai most kezdődnek. Itt a neuralgikus pont a szobor áthelyezése volt. Kivitelező végül megértette, hogy az eredeti, elfogadott tervet kell végrehajtania.

Mást nem is tehetünk, hiszen ez szerepel a nyertes pályázatban. Ezt kell végrehajtani.

Piac: A csatlakozási szerződés az ÉMÁSZ-szal aláírásra került. A kivitelezői nyilatkozatot kitöltve visszaküldtük az ÉMÁSZ-nak. Vári Miklóssal folyamatosan igyekeztünk egyeztetni. A pozitív és együttműködő hozzáállásának köszönhetően a kerítés áthelyezésre került. Egyúttal elkészült az autóbejáró.

Idő közben megnyílt a forgalom előtt a „C” jelű út.

Természetesen az engedélymódosítási kérelem beadásra került. A június 19.-i kooperációs értekezleten az alábbi megoldandó feladatok kerültek előterjesztésre:

- A tervező ragaszkodik az eredeti 10/40 cm lépcső kialakításához a piac és buszmegálló közötti összekötő rámpáján
- A tervezőt megkértük a pontosításra, mert a terep valós szintkülönbsége nem a terv szerinti.
- Felkértük nyomatékosan a kivitelezőt, hogy a Gálker előtt összetört viakolort állítsa helyre.
- Továbbá felhívtuk a kivitelező figyelmét arra, hogy a „Piac udvar” nem a munkaterület része. Azt előzetes egyeztetés nélkül használja. A túlsúlyos autók a térbetont teljesen összetörték. Kértük az eredeti állapot visszaállítását. Tetézve a problémát, a piac udvar burkolatának tulajdonosa birtokvédelmet kért. A birtokvédelmi eljárás lefolytatására a Bánk Község Jegyzője lett kijelölve. Nyomatékosan elhangzott, hogy a buszpályaudvar épületének külső közműveit ezen beruházás keretében nem kerülhetnek kiépítésre.

Kérem a tisztelt Képviselőket a tájékoztató szíves elfogadására.

Rétság, 2013. június 21.

Mezőfi Zoltán
polgármester