



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

TERVEZŐI TÖBBLETIGÉNY III.

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2017. március 31-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	<input type="checkbox"/> Zárt	<input type="checkbox"/> Titkos szavazás
<input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület már két alkalommal tárgyalta a Salgóterv Kft. tervezőjének Lantos László úrnak a kérelmét.

Képviselő-testület 26/2017. (II. 24.) számú határozatban döntött arról, hogy a 300.000 Ft-os többletigényt elfogadja. A tervező megküldte a jelenleg hatályos szerződés módosítására tett javaslatát. Vállalja, hogy a szerződés módosítását követően 3 héten belül alternatívákat dolgoz ki a takarófalra, melyből a képviselők választhatják ki az általuk optimálisnak tartott változatot.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2017. március 13.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:

26/2017.(II.24.) Kt. határozat

3. Jogszabályi háttér:

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet

22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények

h) az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi

jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,

4. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2017. (III.31.) számú határozata

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tervezői többletigényhez kapcsolódó tervezői szerződés módosításáról szóló előterjesztést.

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező. műszaki tervezési munkára szóló szerződés 1. számú módosítását a Salgóterv Mérnöki és Környezetvédelmi Kft-vel jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.

A Képviselő-testület a tervezői többletigény 300.000 Ft + áfa összegét a 2017. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Az előirányzat átvezetésére a 2017. évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.

Határidő: 2017. április 10., majd szöveg szerint

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző

1. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

Műszaki tervezési munkára

Ezt a szerződést **Rétság Város Önkormányzata** (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) mint Megrendelő

mint **Megrendelő**

és **SALGÓTERV Mérnöki és Környezetvédelmi Kft.** (3100 Salgótárján, Meredek út 3.)
mint **Tervező** között meglévő, jogérvényes

Rétság város északi részében buszöblök kialakítás terveinek elkészítése a tervezési árajánlat szerinti tartalommal.

tárgyú szerződés módosítására kötötték.

A jogérvényes szerződés alábbi pontjai módosulnak:

A szerződés 1. pontja helyesen:

A szerződés tárgya: Rétság város északi részében buszöblök kialakítás terveinek elkészítése a tervezési árajánlat és **Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017. (II. 24.) számú határozata** szerinti tartalommal.

A szerződés 5. pontja helyesen:

Teljesítési határidő: a tervezési árajánlat szerint és a **Képviselő-testület 26/2017. (II. 24.) számú határozata szerinti tartalomra az alábbiak szerint:**

- **alternatívák kialakítása a kerítésre:** a módosítás aláírását követő 3 hét
- **végleges terv elkészítése a Képviselő-testület által kiválasztott alternatívára:** képviselő-testületi döntést követő 3 hét

A szerződés 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

A tervezési díj: 2.100.000 Ft + 27 % ÁFA = 2.667.000- Ft, azaz – Kétmillió-hatszázhatvanhétezer- Ft, ebből:

- **eredeti műszaki tartalom 1.800.000 Ft + Áfa**
- **Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017. (II. 24.) számú határozata szerinti tartalomra 300.000 Ft + Áfa = 381.000 Ft, azaz Háromszáznyolcvanegyezer Ft**

Tárgyi módosítással nem érintett pontjai a szerződésnek változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Melléklet: **Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017. (II. 24.) számú határozata**

Salgótárján, 2017. március 10.

Megrendelő

Tervező

KIVONAT

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 24. napján megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2017. (II.24.) számú határozata

Tárgya: Tervezői többletigény

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a SALGÓTERV Mérnöki és Környezetvédelmi Kft. tervezőjének, Lantos Lászlónak tervezői többletigény kéréséről szóló előterjesztést.


A Képviselő-testület a kerítés építésével egyetért, a tervezői többlet 300.000 Ft + áfa díját elfogadja.

A többletfeladat elvégzésével a jelenleg hatályos tervezői szerződést ki kell egészíteni.

Határidő: szerződés módosításra 2017. március 10.

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Hegedűs Ferenc sk.
polgármester



dr. Varga Tibor sk.
jegyző

A kiadmány hitelül:

Vargáné Borbély Ágota
jkv. vez.