



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

Bölcsődével kapcsolatos szerződések módosítása

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2017. augusztus 25-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	<input type="checkbox"/> Zárt	<input type="checkbox"/> Titkos szavazás
<input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

2016. évben több szerződést kötöttünk a leendő bölcsőde tervezésére. Kovács Gábor tervező a mai napon – a pályázati döntés, illetve az ismételt beadás miatt – a következő szerződés-tervezeteket küldte meg:

- Borea-67 Építész Bt. teljesítési határidő 2017. szeptember 01.
- Valent József épületgépész tervező, teljesítési határidő: 2017. szeptember 01., vállalási ár 80 eFt+áfa
- Kobzos Mérnöki iroda statikai tervező, teljesítési határidő: 2017. szeptember 01., vállalási ár 65 eFt,
- Balla Szilárd tűzvédelmi szakértő, teljesítési határidő: 2017. szeptember 01., vállalási ár 50 eFt.

A tervezési díjak 2016. évben pótelőirányzatként biztosításra kerültek, de átutalásukra nem került sor. A teljesítés elhúzódása miatt a díjakat a 2017. évi költségvetésben is biztosítani szükséges.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2017. augusztus 17.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:

Több körben tárgyalt szerződések.

3. Jogszabályi háttér:

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet

22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények

- h) az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,

4. Határozati javaslat:

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2017.(VIII.25.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a bölcsődével kapcsolatos, 2016. évben megkötött szerződések módosításáról készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződés-módosításokat az alábbiak szerint elfogadja:

- Borea-67 Építész Bt. teljesítési határidő 2017. szeptember 01.
- Valent József épületgépész tervező, teljesítési határidő: 2017. szeptember 01.,
- Kobzos Mérnöki iroda statikai tervező, teljesítési határidő: 2017. szeptember 01.,
- Balla Szilárd tűzvédelmi szakértő, teljesítési határidő: 2017. szeptember 01.

A képviselő-testület a tervek díjaira a 2017. évi költségvetésben, az önkormányzati vagyongazdálkodás tervezett 50.000.000 Ft-s fejlesztési forrás terhére biztosítja.

Határidő: 2017. szeptember 11.

Felelős: polgármester

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző



TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről **Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20.)** mint megrendelő (a továbbiakban: megrendelő), másrészről **a Borea-67 Építész Bt. (2660 Balassagyarmat, Határőr u. 11.)** mint tervező (továbbiakban: tervező) között a mai napon és helyen a következő feltételek mellett:

- 1./ A megrendelő és tervező között fennálló, **Bölcsőde (Rétság, Mikszáth út, hrsz.: 171/2 építészeti terveinek (vázlatterv és építési engedélyezési terv)** elkészítésére vonatkozó **Tervezési Szerződés** építési engedélyezési tervek elkészítésére vonatkozó határidejét nem lehetett betartani, mivel időközben kiderült, hogy a tervezési programot meg kellett változtatni. Emiatt a szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
- 2./ Az építési engedélyezési terv építészeti munkarésének szállítási határideje **2017. szeptember 1.-re** módosul. Egyebekben az eredeti szerződésben foglaltak változatlanul érvényesek.

Balassagyarmat, **2017. augusztus 21.** napján

Kovács Gábor
tervező
a bt. ügyvezetője

_____hó _____napján

megrendelő
megrendelő

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről **Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20.)** mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről **Valent József (2659-Érsekvedkert, Gépállomás u. 26.)** mint Tervező (továbbiakban: Tervező) között a mai napon és helyen a következő feltételek mellett:

- 1./ A Megbízó és Tervező között fennálló, **Bölcsőde (Rétság, Mikszáth út, hrsz.: 171/2 építészeti terveihez (vázlattelev és építési engedélyezési terv) szükséges épületgépész tervfejezetének** elkészítésére vonatkozó **Tervezési Szerződés** építési engedélyezési tervek elkészítésére vonatkozó határidejét nem lehetett betartani, mivel időközben kiderült, hogy a tervezési programot meg kellett változtatni. Emiatt a szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
- 2./ Az építési engedélyezési terv épületgépész munkarészének szállítási határideje **2017. szeptember 1.-re** módosul. Egyebekben az eredeti szerződésben foglaltak változatlanul érvényesek.

Érsekvadkert, **2017. augusztus 21.** napján

Valent József
Ép. gépész tervezőmérnök

_____ hó ____ napján

Megrendelő

Budapest, 2017. augusztus 21.

Tervszám: 1701
lkt. szám: 1701/01
Lapok száma: 1

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) mint megrendelő (a továbbiakban: megrendelő), másrészről a Kobzos Mérnöki Iroda Kft. (1131 Budapest, Béke u. 116/B) mint tervező (továbbiakban: tervező) között a mai napon és helyen a következő feltételek mellett:

- 1./ A megrendelő és tervező között fennálló, Bölcsőde (Rétság, Mikszáth út, hrsz.: 171/2 statikus terveinek (vázlattevé és építési engedélyezési tevé) elkészítésére vonatkozó Tervezési Szerződés építési engedélyezési tevé elkészítésére vonatkozó határidejét nem lehetett betartani, mivel időközben kiderült, hogy a tervezési programot meg kellett változtatni. Emiatt a szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
- 2./ Az építési engedélyezési tevé építészeti munkarésének szállítási határideje 2017. szeptember 1.-re módosul. Egyebekben az eredeti szerződésben foglaltak változatlanul érvényesek.

Demeter László
tervező
a kft. ügyvezetője

_____ hó _____ napján

_____ megrendelő
megrendelő

TŰZVÉDELMI TERVEZŐI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött a mai napon, egyrészről Rétság Város Önkormányzata (cím: 2651. Rétság, Rákóczi út 20.) - a továbbiakban Megrendelő -,

másrészről Balla Szilárd (2660. Balassagyarmat, Bíró János utca 60.) építész tűzvédelmi szakértő (szakértői nyilvántartás: I-182/2013) - a továbbiakban Vállalkozó – közt az alábbi feltételekkel:

1. A Megrendelő és a Vállalkozó között fenálló, Bölcsőde (Rétság, Mikszáth Kálmán utca, hrsz.: 171/2.) épület vázlat tervéhez és építési engedélyezési tervéhez Tűzvédelmi Tervfejezet elkészítésére vonatkozó határidejét nem lehetett betartani, mivel időközben kiderült, hogy a tervezési programot meg kellett változtatni. Emiatt a szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
2. Az építési engedélyezési terv tűzvédelmi munkarészének szállítási határideje: 2017.09.01.-re módosul. Egyebekben az eredeti szerződésben foglaltak változatlanul érvényesek.

Balassagyarmat, 2017. augusztus 21. napján



Balla Szilárd
Építész tűzvédelmi szakértő

----- napján

Megrendelő