



## RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

[www.retsag.hu](http://www.retsag.hu) Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

### Támogatási Szerződés 7. számú módosításának

#### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. március 03-i ülésére

##### Tárgyalja

- Szociális bizottság  
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 Közbeszerzési Bizottság  
 Képviselő-testület

##### Ülés

- Nyílt  
 Zárt

##### Szavazás

- Nyílt szavazás  
 Titkos szavazás  
 Egyszerű többség  
 Minősített többség

#### 1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Projektmenedzserünk megküldte a Zöld város pályázat végrehajtására szóló Támogatási Szerződés 7. számú módosítását, melyre a Városi Piac építésének csúszása miatt van szükség.

Tájékoztatom Önöket, hogy az közbeszerzési nyertessel a szerződést nem tudtuk még aláírni. Közbeszerzési tanácsadónk tájékoztatása alapján az ellenőrző szervet részéről volt egy hiánypótlást, azt meg a múlt héten rendezték. A minőségtanúsítás a mai napon megérkezett.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2022. február 23.

**Mezőfi Zoltán**  
polgármester

#### 2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

- Támogatási szerződés és előző 6 módosítása

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021.(XII.17.) sz. önkormányzati rendelete a 2022. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 3.§ (4) bekezdése, mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével – csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizottsággal egyeztetni.”

### **3.) Jogszabályi háttér**

### **4.) Határozati javaslatok**

## **RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2022.( III.03.) HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005 kódszámú, „Városi közterületek környezettudatos, család és klímabarát megújítása Rétságon” című pályázat 7. számú módosításáról készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Támogatási Szerződés 7. számú módosítását jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 2022.március 7..

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán  
polgármester

#### Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Jámbor Lajos  
jegyző

Iktatószám: IKT-2016 - 613-I1-00001429/0000

Kedvezményezett neve: Rétság Város Önkormányzata

Projekt címe: „Városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása Rétságon”

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005

## Támogatási Szerződés 7. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 15.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Antal Andrea igazgató,  
Gyetvai Mónika irodavezető,  
Virág Tamásné osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Rétság Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.

Székhely/Lakcím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.

Azonosító szám (törzs-szám): 735496

Adószám: 15735492-2-12

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10037005-00343309-00000024

Aláírásra jogosult képviselője: Mezőfi Zoltán János polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017.11.21. napján a „**Városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása Rétságon**” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a **TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

### II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:



### A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005**  
 Kedvezményezett: **RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2018.09.30.	Konzorciumi megállapodás véglegesítése, a projekt megvalósítási helyszínére vonatkozó tulajdonjogi kérdések, adás-vétel, bérleti szerződés rendezése, a per, teher- és igénymentesség igazolása, projektmenedzsment 10%, ingatlanvásárlás költsége Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 14. sz. melléklet nyilatkozata szerint. A támogatói döntés első mérföldkőhöz kapcsolódó 1, 2, 3, 4, 5 pontjának teljesítése.
2	2018.11.15.	Konzorciumi megállapodás véglegesítése, a projekt megvalósítási helyszínére vonatkozó tulajdoni helyzet igazolása Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 14. sz. melléklet nyilatkozata szerint. A támogatói döntés első mérföldkőhöz kapcsolódó 1, 2, 3, 4, 5 pontjának teljesítése.
3	2021.04.15.	Konzorciumi megállapodás véglegesítése, a projekt megvalósítási helyszínére vonatkozó tulajdoni helyzet igazolása Részletes szakmai megalapozó tanulmány (az ITS, Megvalósíthatósági Tanulmány, zöld infrastruktúrafejlesztési és – fenntartási akcióterv, valamint a projekt tartalmától függően szakértői tanulmányok, környezeti hatásvizsgálat, hasznosítási terv, üzleti terv, helyi cselekvési terv, ill. egyéb a felhívás által elvárt és / vagy a módszertani útmutatóban hivatkozott dokumentum) elkészítése. Az engedélyes tervdokumentációkat, engedélyeket, szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, kiviteli tervdokumentációkat, valamint az ez alapján készült tételes tervezői költségvetés bemutatása, közbeszerzési eljárás lebonyolítása – vállalás szerződés megkötése Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 14. sz. melléklet nyilatkozata szerint. A támogatói döntés első mérföldkőhöz kapcsolódó 1, 2, 3, 4, 5 pontjának teljesítése.
4	2021.07.31.	A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 25%-os készültségi szintje, műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítésigazolások.
5	2022.01.20.	Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek
6	2022.06.30.	A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 50%-os készültségi szintje, műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítésigazolások Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek
7	2022.08.31.	A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 75%-os készültségi szintje, műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítésigazolások.

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
8	2022.10.31.	A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 100%-os készültségi szintje, műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítésigazolások. Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek
9	2022.12.15.	Projektzárás Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei. A projekt szakmai megvalósításához szükséges egyéb szolgáltatások végteljesítése

.....  
 Mezőfi Zoltán János  
 polgármester  
 Kedvezményezett

P.H.

.....  
 Támogató

P.H.

Kelt: Rétság, 2022 év ..... hónap ... napján.

Kelt: Salgótarján, 2022 év ..... hónap ... napján.

**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

 Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005**

 Kedvezményezett: **RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2022.12.15.	320,0000	320,0000	320,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2023.12.15.	0,0000	320,0000	320,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2024.12.15.	0,0000	320,0000	320,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2025.12.15.	0,0000	320,0000	320,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2026.12.15.	0,0000	320,0000	320,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2027.12.15.	0,0000	320,0000	320,0000
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2022.12.15.	2 713,0000	2 713,0000	2 713,0000
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2023.12.15.	0,0000	2 713,0000	2 713,0000
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2024.12.15.	0,0000	2 713,0000	2 713,0000
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2025.12.15.	0,0000	2 713,0000	2 713,0000
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2026.12.15.	0,0000	2 713,0000	2 713,0000
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2027.12.15.	0,0000	2 713,0000	2 713,0000

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2022.12.15.	36 200,0000	36 200,0000	36 200,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2023.12.15.	0,0000	36 200,0000	36 200,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2024.12.15.	0,0000	36 200,0000	36 200,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2025.12.15.	0,0000	36 200,0000	36 200,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2026.12.15.	0,0000	36 200,0000	36 200,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2027.12.15.	0,0000	36 200,0000	36 200,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2022.12.15.	460,0000	460,0000	460,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2023.12.15.	0,0000	460,0000	460,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2024.12.15.	0,0000	460,0000	460,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2025.12.15.	0,0000	460,0000	460,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2026.12.15.	0,0000	460,0000	460,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2027.12.15.	0,0000	460,0000	460,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2022.12.15.	36 200,0000	36 200,0000	36 200,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2023.12.15.	0,0000	36 200,0000	36 200,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2024.12.15.	0,0000	36 200,0000	36 200,0000



Monitoring mutató megnevezése	Bázisér ték dátuma	Bázisé rték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2025.12.15.	0,0000	36 200,0000	36 200,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2026.12.15.	0,0000	36 200,0000	36 200,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2027.12.15.	0,0000	36 200,0000	36 200,0000

.....  
 Mezőfi Zoltán János  
 polgármester  
 Kedvezményezett

P.H.

.....  
 Támogató

P.H.

Kelt Rétság, 2022 év ..... hónap ... napján.

Kelt: Salgótarján, 2022 év ..... hónap ... napján.