



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELT FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2013.március 22-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	<input type="checkbox"/> Zárt	<input type="checkbox"/> Titkos szavazás
<input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság		<input checked="" type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input type="checkbox"/> Minősített többség

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselők

A március 13.-i project értekezlet szinte egyetlen témája a magas talajvízszint a buszfordulónak szánt területen. Meglátásom a kialakult vitában az lett, hogy a kivitelező egyfajta vis majorként próbálta tálalni. Az mindenképpen igaz, hogy a vizet el kell vezetni a patakba, mert addig nem lehet dolgozni. A talajstabilizációt csak utána lehet végezni. Hogy az vegyi vagy mechanikus legyen, azon is volt némi vita. A műszaki ellenőr és tervező szerint a kivitelezőnek tisztában kellett lennie a helyzettel. Az mindig is talajvízes volt. Ezt a problémát a közbeszerzés idején kellett volna jelezni. Érdekessé és kockázatosná is válhat egy nem átgondolt beavatkozás. A környező ingatlanok vízháztartás változására is tekintettel kell lenni. Végül közeledtek az álláspontok. A konkrét javaslatot a kivitelező a március 20.-i project értekezleten teszi. A következő időszak ütemezésében a piac lottózó felőli bejárati szakaszát egy időre lezárják csatornázás miatt. Ettől függetlenül minden üzlet megközelíthető lesz, csak a Zrínyi utca felől.

Sajnos március 08.-án a BonBon mellett újabb beszakadás van. A terasz már korábban megsüllyedt. Mindenképpen fel kell tární, mielőtt baleset lesz, illetve további beszakadás.

Sajnos az eredeti tervben kimaradt egy kerítés vagy térelválasztás. Jelesül a Kossuth utca és a buszforduló kereszteződésénél. Ez egy három háztartásos közös udvar kb. 30 méter hosszúságban. Szerény véleményem szerint ez feszültség forrás lesz és az önkormányzatra fog maradni a megoldás.

A laktanya kárigény kapcsán ügyvéd úr jelezte, hogy ellopták a laptopját. Azt sem tudta, hogy van megbízatása a perben való képviselőre. Március 13.-án további információkat szeretett volna kérni, de a project értekezlet miatt a megbeszélést lemondtuk.

Március 18.-án lesz újabb megbeszélés.

Kérem a tájékoztató szíves elfogadását.

Rétság, 2013. március 14.

Mezőfi Zoltán
polgármester

2) **ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI
TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA**

3) **HATÁROZATI JAVASLAT**

„A”
.../2013. (III.22.) sz. Kt. határozat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2012.december havi tájékoztatóját a kiemelt feladatok ellátásáról elfogadta.

.....

„B”
.../2013. (III.22.) sz. Kt. határozat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2012.december havi tájékoztatóját a kiemelt feladatok ellátásáról nem fogadja el.

.....

Rétság, 2013. március 14.

Mezőfi Zoltán
polgármester