



Sound-Magister Kft.

1157 Budapest, Zsókavár utca 36.

Cg.: 01-09-932552

Adószám: 11741213-2-42

Bankszámlaszám: 10402283-50515757-57821004

Képviseli: Bachraty Gábor ügyvezető

SMR 802/16

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött

Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Rétság

székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 26.

adószám: 15453260-1-12

bankszámlaszám: 11741031-15453260

képviseli: Varga Nándorné igazgatóhelyettes

továbbiakban **Megbízó**,

valamint

Sound-Magister Rendezvénytechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1157 Budapest, Zsókavár utca 36 IV/16.

Adószám: 11741213-2-42

Bankszámla szám: 10402283-50515757-57821004

Képviseli: Bachraty Gábor, ügyvezető

továbbiakban **Megbízott**,

együttesen **Felek**

között az alábbiak szerint.

Felek a 2016. június 24-én kelt SMR 624/16-os sz. Megállapodást az alábbiak szerint közös akarattal módosítják:

A hivatkozott szerződés 3. pontjában szereplő megbízási díjat Felek 7.282.640 Ft + 27% áfa, azaz hétmilliókettőszáznyolcvankettőezer-hatszáznegyven forint + huszonhét százalék áfa összegre módosítják.

A hivatkozott szerződés többi pontja érvényben marad.

Budapest, 2016. augusztus 2.

Megbízó részéről

Megbízott részéről

99/2016.

VIS MAJOR BIZOTTSÁG
RÉTSÁG

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS
KÖNYVTÁR
RÉTSÁG

Jegyzőkönyv,

mely készült a Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 2651 Rétság, Rákóczi út 26. kérésére, mivel az intézményünknel a hang- és fénytechnikai fejlesztésről szóló előterjesztést a Képviselő-testület elfogadta 2016. június 24-én 134/2016 (VI.24.) számú határozatában. A Képviselő-testület a Sound-Magister Rendezvénytechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által benyújtott 7.170.000 Ft + 27% ÁFA összeget elfogadta, melyet módosítani kell, mivel a külföldről beszerzett technikai felszerelések ára időközben módosult. A megbízott cég az árajánlatot 30 napig garantálta, de a szerződés elfogadása és aláírása között több mint 30 nap telt el, így a felújításra kerülendő technikai eszközök külföldről való beszerzése miatt az összeg módosult 7.282.640 Ft + 27% ÁFA-ra. Intézményünk kérné a két összeg közötti 112.640 Ft + 27% ÁFA különbség megszavazását.


A Vis Major Bizottság tagjai az intézmény által csatolt Megállapodás módosítását elfogadják.



Hegedűs Ferenc
polgármester



Dr. Szájbely Ernő
PVB elnök


Varga Nándorné
ig.h.

