



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Art Program Kft.-vel kötött megbízási szerződés 1. számú módosítása

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2022. március 03-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	<input type="checkbox"/> Zárt	<input type="checkbox"/> Titkos szavazás
<input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

1.) A tárgyalandó témakör tárgvilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Art Program Kft-vel kötött a Képviselő-testület szerződést a Zöld város pályázat Soft feladataira.

A vállalkozó kezdeményezte szerződésének módosítását, mely 20 %-os teljesítés esetén előlegszámla benyújtására ad lehetőséget. Módosításra kerül a véghatáridő is. Ennek oka, mint ismert a Városi piac megépítésének csúszása.

A 2022. január havi testületi ülésen egyezség született a vállalkozás képviselőjével. A csatolt szerződést 2021. december 31-i nappal szükséges a folyamatosság miatt jóváhagyni.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2022. február 24.

Mezőfi Zoltán
polgármester

2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

2022. január havi ülés

3.) Jogszabályi háttér

4.) Határozati javaslatok

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2022.(III.03.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az **Art Program Kft.-vel kötött megbízási szerződés 1. számú módosításáról** készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megbízási szerződés 1. számú módosítást az Art Program Kft-vel 2021. január 31. nappal jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 2022. március 05.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Záradék:

A tájékoztató szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Jámbor Lajos
jegyző

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

2022 FEBR 24.
RETS/578-2/2022

1. számú módosítás

amely létrejött egyrészt a
név: **RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**
címe: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
adószám: 15735492-2-12
e-mail: titkarsag@retsag.hu
képviselő: Mezőfi Zoltán János polgármester

(a továbbiakban „**Megbízó**“)

másrészről
név: **Art Program Kft.**
címe: 2660 Balassagyarmat, Nádor utca 19.
adószám: 26660264-2-12
bankszámlaszám: 10103719-27395600-01005006
képviselő: Házy Attila ügyvezető

(a továbbiakban „**Megbízott**“) között.

Szerződő Felek rögzítik, hogy TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005 sz. „Városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása Rétságon” című Támogatási kérelemhez kapcsolódó „Soft” Program végrehajtása az 1. sz. melléklet részletezése szerint tárgyban 2021. 03. 19. napján szerződést kötöttek.

A hivatkozott szerződést a Felek **2021.12.31. napi hatállyal**, az alábbiak szerint módosítják:

5.) pont módosulása:

A Megbízott a szerződés 1. sz. mellékletének 1-2. pontjában felsorolt feladatkörök teljesítését követően (az alátámasztó dokumentumok benyújtásával egyidejűleg) 1 db részszámlát állít ki a Megbízó részére bruttó 1. 866. 900,- Ft értékben. A részszámla mellékletének (számlarészletező) részletesen tartalmaznia kell a szerződés szerint vállalt, az eltelte időszakban elvégzett tevékenységeket, továbbá a teljesítést igazoló teljes dokumentációt.

A Megbízott a szerződésben vállalt összes feladatkör elvégzését követően végszámlát állít ki a Megbízó részére. A végszámla mellékletének (számlarészletező) részletesen tartalmaznia kell az elvégzett tevékenységeket, továbbá a teljesítést igazoló teljes dokumentációt.

8.) pont módosulása:

Teljesítési határidő: a mindenkor hatályos Támogatási Szerződés szerinti projekt fizikai befejezésének határideje.

A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.
Felek jelen szerződés módosítását elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Balassagyarmat, 2021.12.31.

.....
Rétság Város Önkormányzata
képviseli:
Mezőfi Zoltán János
polgármester

.....
Art Program Kft.
2660 Balassagyarmat, Nádor u. 19.
Adószám: 26660264-2-12
Bankszámlaszám:
10103719-27395600-01005006
Art Program Kft.
képviseli:
Házy Attila
ügyvezető

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

2022 FEBR 24

1. számú módosítás

amely létrejött egyrészt a
név: **RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**
címe: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
adószám: 15735492-2-12
e-mail: titkarsag@retsag.hu
képviselő: Mezőfi Zoltán János polgármester

(a továbbiakban „**Megbízó**“)

másrészről
név: **Art Program Kft.**
címe: 2660 Balassagyarmat, Nádor utca 19.
adószám: 26660264-2-12
bankszámlaszám: 10103719-27395600-01005006
képviselő: Házy Attila ügyvezető

(a továbbiakban „**Megbízott**“)

Szerződő Felek rögzítik, hogy TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005 sz. „Városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása Rétságon” című Támogatási kérelemhez kapcsolódó „Soft” Program végrehajtása az 1. sz. melléklet részletezése szerint tárgyban 2021. 03. 19. napján szerződést kötöttek.

A hivatkozott szerződést a Felek **2021.12.31. napi hatállyal**, az alábbiak szerint módosítják:

5.) pont módosulása:

A Megbízott a szerződés 1. sz. mellékletének 1-2. pontjában felsorolt feladatkörök teljesítését követően (az alátámasztó dokumentumok benyújtásával egyidejűleg) 1 db részszámlát állít ki a Megbízó részére bruttó 1. 866. 900,- Ft értékben. A részszámla mellékletének (számlarészletező) részletesen tartalmaznia kell a szerződés szerint vállalt, az eltelt időszakban elvégzett tevékenységeket, továbbá a teljesítést igazoló teljes dokumentációt.

A Megbízott a szerződésben vállalt összes feladatkör elvégzését követően végszámlát állít ki a Megbízó részére. A végszámla mellékletének (számlarészletező) részletesen tartalmaznia kell az elvégzett tevékenységeket, továbbá a teljesítést igazoló teljes dokumentációt.

8.) pont módosulása:

Teljesítési határidő: a mindenkor hatályos Támogatási Szerződés szerinti projekt fizikai befejezésének határideje.

A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.

Felek jelen szerződés módosítását elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Balassagyarmat, 2021.12.31.

.....
Rétság Város Önkormányzata
képviseli:
Mezőfi Zoltán János
polgármester

.....
Art Program Kft.
2660 Balassagyarmat, Nádor u. 19
Adószám: 26660264-2-12
Bankszámlaszám:
10103719-27395600-01005006
Art Program Kft.
képviseli:
Házy Attila
ügyvezető

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

2022 FEBR 24

1. számú módosítás

amely létrejött egyrészt a
név: **RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**
címe: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
adószám: 15735492-2-12
e-mail: titkarsag@retsag.hu
képviselő: Mezőfi Zoltán János polgármester

(a továbbiakban „**Megbízó**“)

másrészről
név: **Art Program Kft.**
címe: 2660 Balassagyarmat, Nádor utca 19.
adószám: 26660264-2-12
bankszámlaszám: 10103719-27395600-01005006
képviselő: Házy Attila ügyvezető

(a továbbiakban „**Megbízott**“)

Szerződő Felek rögzítik, hogy TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005 sz. „Városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása Rétságon” című Támogatási kérelemhez kapcsolódó „Soft” Program végrehajtása az 1. sz. melléklet részletezése szerint tárgyban 2021. 03. 19. napján szerződést kötöttek.

A hivatkozott szerződést a Felek **2021.12.31. napi hatállyal**, az alábbiak szerint módosítják:

5.) pont módosulása:

A Megbízott a szerződés 1. sz. mellékletének 1-2. pontjában felsorolt feladatkörök teljesítését követően (az alátámasztó dokumentumok benyújtásával egyidejűleg) 1 db részszámlát állít ki a Megbízó részére bruttó 1. 866. 900,- Ft értékben. A részszámla mellékletének (számlarészletező) részletesen tartalmaznia kell a szerződés szerint vállalt, az eltel időszakban elvégzett tevékenységeket, továbbá a teljesítést igazoló teljes dokumentációt.

A Megbízott a szerződésben vállalt összes feladatkör elvégzését követően végszámlát állít ki a Megbízó részére. A végszámla mellékletének (számlarészletező) részletesen tartalmaznia kell az elvégzett tevékenységeket, továbbá a teljesítést igazoló teljes dokumentációt.

8.) pont módosulása:

Teljesítési határidő: a mindenkor hatályos Támogatási Szerződés szerinti projekt fizikai befejezésének határideje.

A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.

Felek jelen szerződés módosítását elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Balassagyarmat, 2021.12.31.

.....
Rétság Város Önkormányzata
képviseli:
Mezőfi Zoltán János
polgármester

.....
Art Program Kft.
2660 Balassagyarmat, Nádor u. 19
Adószám: 26660264-2-12
Bankszámlaszám:
10103719-27395600-01005006
Art Program Kft.
képviseli:
Házy Attila
ügyvezető

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

2022 FEBR 24

1. számú módosítás

amely létrejött egyrészt a
név: **RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**
címe: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
adószám: 15735492-2-12
e-mail: titkarsag@retsag.hu
képviselő: Mezőfi Zoltán János polgármester

(a továbbiakban „**Megbízó**“)

másrészről
név: **Art Program Kft.**
címe: 2660 Balassagyarmat, Nádor utca 19.
adószám: 26660264-2-12
bankszámlaszám: 10103719-27395600-01005006
képviselő: Házy Attila ügyvezető

(a továbbiakban „**Megbízott**“)

Szerződő Felek rögzítik, hogy TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005 sz. „Városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása Rétságon” című Támogatási kérelemhez kapcsolódó „Soft” Program végrehajtása az 1. sz. melléklet részletezése szerint tárgyban 2021. 03. 19. napján szerződést kötöttek.

A hivatkozott szerződést a Felek **2021.12.31. napi hatállyal**, az alábbiak szerint módosítják:

5.) pont módosulása:

A Megbízott a szerződés 1. sz. mellékletének 1-2. pontjában felsorolt feladatkörök teljesítését követően (az alátámasztó dokumentumok benyújtásával egyidejűleg) 1 db részszámlát állít ki a Megbízó részére bruttó 1. 866. 900,- Ft értékben. A részszámla mellékletének (számlarészletező) részletesen tartalmaznia kell a szerződés szerint vállalt, az eltelte időszakban elvégzett tevékenységeket, továbbá a teljesítést igazoló teljes dokumentációt.

A Megbízott a szerződésben vállalt összes feladatkör elvégzését követően végszámlát állít ki a Megbízó részére. A végszámla mellékletének (számlarészletező) részletesen tartalmaznia kell az elvégzett tevékenységeket, továbbá a teljesítést igazoló teljes dokumentációt.

8.) pont módosulása:

Teljesítési határidő: a mindenkor hatályos Támogatási Szerződés szerinti projekt fizikai befejezésének határideje.

A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.

Felek jelen szerződés módosítását elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Balassagyarmat, 2021.12.31.

.....
Rétság Város Önkormányzata
képviseli:
Mezőfi Zoltán János
polgármester

.....
Art Program Kft.
2660 Balassagyarmat, Nádor u. 19.
adószám: 26660264-2-12
Bankszámlaszám:
10103719-27395600-01005006
Art Program Kft.
képviseli:
Házy Attila
ügyvezető